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HITZAR

(Talde sustatzailearen jarraipen bilera)

DATA 2002-11-21

BERTARATUAK | Nagore eta Ifiaki (Itsasondoko Udala), Naroa (Goiener),
Iker, Josu Ainhoa eta Fede (herritarrak), Erkuden
(Tandem Komunikazioa) Nerea (Biziola)

GAl ORDENA Lan lerro estrategikoen plangintzatzea

Batzar Irekien prestaketa

1.- Ongi etorria eta bileraren kokapena

Ongi etorria ematen zaie bilerara gerturatutako guztie, bide batez bileran egingo
denaren berri ematen da.

2.- HITZARen lan-lerro estrategikoen aurkezpena:

Talde sustatzailearen azken bileran adostutakoari jarraiki (2022-10-24) Hitzar

Kooperatibak izango dituen hiru lan-lerro estrategikoen aurkezpen laburra egiten
da'.

Lan-lerro hauek epe motz zein ertainean komunitatearen jarduera bultzatzeko
ezinbestekoak izango diren ekintzak jasotzen dituzte. Bestetik, kooperatibaren
bizitzaren faseek markotuko dituzte erritmoak eta lehentasunak.

2.1.- Proiektugintza: Energia berriztagarria eskuratzeko proiektu
konkretuen lanketa.

2.2.- Kooperatibaren kudeaketa: Zeregin administratibo eta juridikoak
jasotzen ditu lerro honek: Kooperatibari dagozkion diru-kontuen eta alderdi
tekniko juridikoen jarraipena.

1 Aktaren batera helaraziko da Goienerretik Hitzarren hurrengo pausoak definitzeko prestatu den
dokumentua.
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2.3.-Komunikazioa eta hedapena: Egungo bazkideekin komunikazioa,
bazkide berriak lortzeko estrategiak, etab. jasotzen ditu lerro honek.

Zereginak hiru lan-lerro ezberdinetan banatu diren arren, ez dugu ahaztu behar,
lerro bakoitzean egiten diren lanketek edo hartzen diren erabakiek beste bi
lerrotan eragiten dutela.

3- Lerro estrategikoen plangintzatzea:
Behin lerroen aurkezpen orokorra eginda, lerroz lerro, hurrengo zereginak

plangintzatu dira. ZER egingo den, NOIZ egingo den eta NORK egingo duen
definituz.
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PROIEKTUGINTZA

2022 2023
ZEREGINAK AZAROA ABENDUA URTARRILA OTSAILA MARTXO-
ABENDUA
Fakturen jasoketa
Lotura prestatu A-25 / Ainhoa

Hitzar Whaspp taldean
bazkideak sartu

A-25 / Nagore

Fakturak eskatzeko
mezua

A-30/ Nerea

Datuen babeserako
dokumentua

A-28 / Naroa - Erkuden

Fakturak jasotzeko
azken eguna

A-5 / Ainhoa (jarraipen
orokorra)

Udal instalatzioak Hitzarrera “ekartzeko” aukeraren azterketa

Azterketa tekniko
juridikoa

Goiener / Fede

Azterketa teknikoa
(konpatibilidadeak,
etab.)

Fede

Iraolako Ustiategiko azterketa tekniko —Ekonomikoa

Azterketa teknikoa

Goiener / Krea

U-9 Bukatuta

Bideragarritasun
ekonomikoko
azterketa

Goiner

U-9 Bukatuta

Zentral Etxeko azterketa tekniko-ekonomikoa

Azterketa-tekniko-
ekonomikoa

Krea

U-9 Bukatuta

Batzar ireki informatiboa bazkide guztiekin

Batzarren prestaketa

Talde Sustatzailea

Batzarra egin
dinamizatu
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Erabakiak hartzeko batzarra bazkide guztiekin

Batzarren prestaketa

Talde Sustatzailea

Batzarra egin
dinamizatu (Kosteei
eta banaketari
buruzkoak)

Hartutako erabakien
jarraipena (tramite
burukratikoak)

DEFINITU GABE

Sorkuntza proiektu

berrien lanketa

Itsasondoko poligono
industrialeko

enpresekin lanketak

Proiektugintza lan-taldea / Krea

PROIEKTUGINATZAKO LAN-TALDEA: Goiener (zerbitzu emale gisara), Krea, Nagore (Udala), Ainhoa eta Iker.

KOOPERATIBAREN KUDEAKETA

2022

2023

ZEREGINAK

AZAROA

ABENDUA

URTARRILA OTSAILA

MARTXO-
ABENDUA

Kooperatiba sortzeko azken pausoak ematea

Kooperatiben

erregristoarekin Goiener
jarraipena

Oraindik bazkidetza

kobratu ez zaien Goiener

bazkideen
identifikazioa

IFZ eskuratzea

Hitzar (Goinerren bidelaguntzarekin)

Kontu Korrontea

irekitzea

Hitzar (Goinerren bidelaguntzarekin)
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Falta diren bazkideei Hitzar (Goinerren
kobroa egitea bidelaguntzarekin)
Barne araudiaren lehen zertzeladak
Energiaren
banaketaren inguruan Hitzar (Goienerrek
hartutako erabakiak ereduak ekarrita)
baren araudira
eramatea
Kontu administratibo ekonomikoen jarraipena
Diru-laguntzak DEFINITU GABE
Fakturak, zergak DEFINITU GABE
Kooperatibaren DEFINITU GABE
organoen kudeaketa
Datuen babeserako politika

Datuen babeserako DEFINITU GABE
politika diseinatu

Kooperatibaren kudeaketarako lan taldea: Ez zen lan-taldea osatzerik lortu. Lehen urratsetan aholkularitza tekniko baten bidelaguntza
interesgarria izango litzatekela aipatu zen talde sustatzailean.

AZAROA ABENDUA URTARRILA OTSAILA MARTXO-
ABENDUA

Hitzarrek erabili

ditzakeen komunikazio Erkuden
kanal ezberdinak

aztertzea
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Komunikazio aukera
ezberdin horiek Erkuden
kontutan izanda lehen

proposamen bat egitea

Ongi-etorri mezua A-25 / Nerea
prestatzea

Ongi-etorri mezua A-25 / Ainhoa
bidaltzea

Akta fundazionala A-28 / Nerea
helaraztea

Aktak egiteko plantilak | A-28 / Erkuden
prestatzea

Udalaren Web-gunean
Hitzarren atala A-28 / Erkuden
prestatzea aktan
bertan eskura uzteko

2023an zehar aterako
diren hiru udal
aldizkarietarako Erkuden / Fede
(Otsail_Marxoa /
Uztaila/ Azaroa) eduki
orokorrak pentsatzea
Otsail-Martxorako Erkuden / Fede
aldizkarirako artikulua
prestatzea

Erkudenen hartu zituen hainbat zerergin bere gain, baina taldetxo bat osatzea komeni dela aipatu zen. Fede
zeregin konkretuetan (aldizkarirako edukiak) esku bat botatzeko prest agertu zen.
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4.- Batzar Irekiaren prestaketa:
Gaurko bileran ez du Batzar Irekiaren inguruko prestaketa egiteko denborarik
eman. Hori bai, bazkide guztiei begirako bi momentu edo batzar egitea komeni
dela adostu da.

e Batzar Ireki informatiboa: Urtarrilaren bukaeran.

e FErabakiak hartzeko Batzar Irekia: Otsailaren bukaeran.

5. Hurrengo bilera:

Urtarrilaren 9an, arratsaldeko 17:30etan lotu zen hurrengo bilera. Dena den,
hartutako konpromisoak zuzen betetzen goazela bermatzeko abenduan zehar
lan-talde eta pertsona ezberdinekin harremanetan jarriko da Biziolatik Nerea.

6.- ltxiera
Amaitutzat eman zen bilera



